

Приложение 1
к приказу № 26 от 23.03.2016г.

План - график
мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
МКОУ « Ялунинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 год-август 2016 года	Администрация ОО	Разработка и утверждение Плана - графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.2	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ для педагогических работников	Сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года	Администрация ОО	Использование разъяснений в практической деятельности ОО
1.3	Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО	Октябрь 2015года - февраля 2016 года	Администрация ОО	Использование методических рекомендаций практической деятельности ОО
1.4	Проведение мониторинга к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015 года-май 2016 года	Администрация ОО	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ)

1.5	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (далее-МОПО СО) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Администрация ОО	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО
1.6	Организация деятельности школьного методического объединения педагогов начальной школы по разработке основных общеобразовательных программ в части учета региональных особенностей в практической деятельности ОО	Февраль-апрель 2016 год	Администрация ОО Руководитель ШМО	Изучение и использование примерных общеобразовательных программ в части учета региональных особенностей в практической деятельности ОО
1.7	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года- декабрь 2017 года (по графику МОПО СО)	Администрация ОО	Проведение мониторинга и направление материалов в Управление образования и МОПО СО
1.8	Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015 года- май 2016 года	Администрация ОО, рабочая группа	Разработка и утверждение адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ
1.9	Ведение мониторинга системы образования обучающихся с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Администрация ОО	Проведение мониторинга и направление материалов в Управление образования, ИМЦ и МОПО СО
II .Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и	Январь 2016 г	Администрация ОО	Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ

	реализации ФГОС ОВЗ			
2.3	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	По плану методической работы	Администрация ОО	Участие руководителей, педагогов ОО в совещаниях и семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
2.4	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2016 года	Администрация ОО	Разработка локальных актов ОО
2.5	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-май 2016 года	Администрация ОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
2.6	Участие в мероприятиях по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2016-январь 2017	Администрация ОО	Участие в мероприятиях по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ
III. Кадровое обеспечение введения реализации ФГОС ОВЗ				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 год - 2018 годы	Администрация ОО, педагоги	Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Реализация плана –графика
3.2	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации	2015 год - 2018 годы	Администрация ОО	Прохождение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (100%

	ФГОС ОВЗ			педагогов НОО)
3.3	Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Администрация ОО	Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Администрация ОО	Корректировка муниципальных заданий в соответствии ФГОС ОВЗ
4.2	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Администрация ОО	Эффективное планирование расходов средств областного или муниципального бюджетов
V. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
5.1	Организация и проведение совещаний, семинаров, педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Администрация ОО	Проведение педагогических советов, совещаний, методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Участие во всероссийских, региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Администрация ОО, педагоги	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских, региональных мероприятиях
5.3	Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Администрация ОО	Получение консультационной помощи о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ

5.4	Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Администрация ОО, системный администратор	Подготовка и размещение информации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.5	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно начиная с 2015 года	Администрация ОО, педагоги	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОО, СМИ, буклеты, информационные стенды родительские собрания
5.6	Обеспечение информационной открытости ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Администрация ОО	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ